

| Código | Nombre del Proyecto | Descripción del Proyecto | Estado | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Presupuesto | Ejecución | Avance | Observaciones | Acciones a Realizar | Responsable | Evaluación | |
|--------|--|--|--------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|---|---|---|---|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Calificación | Comentarios |
| 001 | Proyecto de Mantenimiento de Infraestructura | Realización de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones físicas de la institución. | En ejecución | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 10000000 | 85% | Se han ejecutado los trabajos programados para el periodo. | Se debe continuar con los trabajos pendientes para finalizar el proyecto. | Se debe continuar con los trabajos pendientes para finalizar el proyecto. | Se debe continuar con los trabajos pendientes para finalizar el proyecto. | 4.5 | Se cumplió con los objetivos del proyecto. |
| 002 | Proyecto de Implementación de Software | Implementación del nuevo sistema de gestión de recursos humanos. | Completado | 01/03/2023 | 30/06/2023 | 5000000 | 100% | Se completó exitosamente la implementación del software. | No se realizaron acciones adicionales. | Se completó exitosamente la implementación del software. | Se completó exitosamente la implementación del software. | 5.0 | Se cumplió con los objetivos del proyecto. |
| 003 | Proyecto de Capacitación de Personal | Realización de cursos de capacitación para el personal de la institución. | En ejecución | 01/02/2023 | 31/05/2023 | 3000000 | 90% | Se han realizado los cursos de capacitación programados. | Se debe continuar con la capacitación del personal restante. | Se debe continuar con la capacitación del personal restante. | Se debe continuar con la capacitación del personal restante. | 4.8 | Se cumplió con los objetivos del proyecto. |
| 004 | Proyecto de Mejora de Procesos | Realización de estudios de caso para la mejora de los procesos operativos. | En ejecución | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 2000000 | 70% | Se han realizado los estudios de caso programados. | Se debe continuar con la implementación de las mejoras. | Se debe continuar con la implementación de las mejoras. | Se debe continuar con la implementación de las mejoras. | 4.6 | Se cumplió con los objetivos del proyecto. |
| 005 | Proyecto de Mantenimiento de Equipos | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | En ejecución | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 1500000 | 60% | Se han realizado los trabajos de mantenimiento programados. | Se debe continuar con los trabajos pendientes. | Se debe continuar con los trabajos pendientes. | Se debe continuar con los trabajos pendientes. | 4.7 | Se cumplió con los objetivos del proyecto. |

| Código | Nombre | Descripción | Unidad | Categoría | Tipo de Proyecto | Valor | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Estado | Presupuesto | | Ejecución | | Observaciones | Fecha de Actualización |
|--------|---------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | Presupuesto | Ejecución | Presupuesto | Ejecución | | |
| 01 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 02 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 03 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 04 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 05 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 06 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 07 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 08 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 09 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |
| 10 | Proyecto de Investigación | Investigación sobre el uso de energías renovables en la zona rural de Guatemala. | Investigación | Investigación | Investigación | 100,000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Completado | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | Se completó el proyecto de investigación y se entregó el informe final. | 31/12/2023 |

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA
 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UNIVERSIDAD DE GUATEMALA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA